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ABSTRACT 
This work aims to analyze the relationship between Critical Success Factors (CSF) 
frequently encountered in the literature to those encountered in business process 
management (BPM) initiatives from the government. Best practices in BPM have 
been an important concern for organizations aiming to obtain optimal performance. 
However, as the number of BPM initiatives grows, high failure rates are reported. 
In this context, based on the CSF encountered in the literature, this paper aims to 
investigate, by means of a qualitative empirical study, which factors are more 
critical to ensure the success of BPM projects in government. As its main 
contribution, it was observed that some factors are singular to the public sector, 
in form of barriers and facilitators beyond the ones encountered in the literature. 
Keywords: business process management; public sector; BPM; critical success 
factors. 
RESUMO 
Este artigo tem o objetivo de analisar a relação existente entre Fatores Críticos 
de Sucesso (FCS) frequentemente encontrados na literatura e fatores enfrentados 
nas iniciativas de Gestão de Processos de Negócio (Business Process Management - 
BPM) no Setor Público. Melhores práticas de BPM têm sido o foco das organiza-
ções que almejam alcançar um ótimo desempenho empresarial. No entanto, à 
medida que cresce o número de iniciativas de BPM, são registrados altos índices 
de falhas. Nesse contexto, busca-se investigar, por meio de um estudo empírico 
de natureza qualitativa, os fatores que merecem mais atenção em organizações 
públicas, dentro os FCS apontados na literatura. Como resultado e principal con-
tribuição, constataram-se fatores que são singulares ao Setor Público, demons-
trando barreiras e facilitadores além daqueles encontrados na literatura. 
Palavras-chave: gestão de processos de negócio; setor público; BPM; fator crítico 
de sucesso. 
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1 INTRODUÇÃO 
A busca constante pelo alcance dos objetivos estratégicos tem gerado 
nas organizações uma preocupação em aperfeiçoar continuamente seus 
processos de negócio. Com a operacionalização das técnicas e conceitos 
da abordagem de Gerenciamento de Processos de Negócio (do original em 
inglês: Business Process Management - BPM), torna-se possível tanto o 
alinhamento de visão entre as áreas estratégicas e as funcionais quanto o 
aumento da capacidade das organizações para responder às mudanças do 
ambiente competitivo. Para a OMG (Object Management Group), BPM é 
um conjunto de técnicas para a melhoria contínua e iterativa dos proces-
sos de negócio de uma organização (OMG, 2010). Semelhantemente, 
Jeston e Nelis (2008) afirmam que é “a realização dos objetivos de uma 
organização através da melhoria, gestão e controle de processos de negó-
cio essenciais”. 
Nesse aspecto, tem-se observado que o interesse das organizações 
por práticas de gestão ou melhoria de processos tem crescido e se 
consolidado a cada ano (DALE et al., 2001; ORACLE, 2008). Projeções para 
2011 divulgadas por empresas especialistas em pesquisas apontam que 
os investimentos em tecnologias que apoiam a gestão de processos são 
estimados em US$5,1 bilhões pela Gartner (CANTERA, 2007), US$6,3 
bilhões pela Forrester (FORRESTER, 2007) e US$5,5 bilhões pela IDC. No 
entanto, apesar do grande investimento em nível mundial (ORACLE, 
2008), Grover (1999) identificou que 7 em 10 projetos de melhorias em 
processos falharam no passado. Para Trkman (2010), entre 60 e 80% dos 
projetos de BPM têm falhado, devido a várias causas, tais como: falta de 
apoio da alta direção; baixo ou nenhum treinamento em BPM para os 
usuários finais; e falta de comunicação e cooperação interdepartamental. 
Porém, quando esses fatores são bem administrados, podem gerar 
impactos positivos no âmbito dos projetos e alcançar o sucesso de forma 
planejada. Um conceito bastante consolidado na literatura, que tem a 
característica de tratar essas causas tanto como barreira, como facilitador, 
é denominado de Fator Crítico de Sucesso - FCS (JESTON e NELIS, 2008). 
Num ambiente corporativo, FCS é definido como um número limitado de 
áreas em que os resultados satisfatórios assegurarão um desempenho 
competitivo de sucesso para o indivíduo, departamento ou organização 
(BULLEN e ROCKART, 1981). De forma similar, Bruno e Leidecker (1984) 
definem FCS como aquelas características, condições ou variáveis que, 
quando devidamente sustentadas, mantidas ou administradas, podem ter 
um impacto significativo no sucesso da competitividade de uma empresa.  
Observa-se que na maior parte da primeira década desse século, BPM 
se manteve como um dos principais tópicos entre empresas de consultoria 
quando se trata, por exemplo, de melhoria de processos, relacionamento 
com clientes e cadeia de valor. Para Trkman (2010), os artigos científicos 
se preocuparam bastante em descrever o que realmente significa gestão 
de processos, do que é constituída, como deve ser usada, entre outros 
aspectos. Bandara, Gable e Rosemann (2005) ressaltam que apesar de 
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existir muita investigação sobre técnicas de modelagem de processos e 
ferramentas correspondentes, existe pouca pesquisa empírica sobre os 
fatores de sucesso em projetos BPM e o monitoramento destes após o 
sucesso. Ressalta-se que, na pesquisa bibliográfica realizada para este 
trabalho, não foi tomado conhecimento de pesquisas com esse foco no 
Setor Público. 
Visando a preencher esse espaço, a principal contribuição deste 
artigo é caracterizar os FCS específicos em iniciativas de BPM no setor 
público por meio de um estudo empírico de caráter exploratório que 
mescla a análise dos fatores críticos de sucesso de projetos BPM encon-
trados na literatura e em organizações do setor público. Como a maioria 
dos trabalhos da literatura não aborda os FCS em um contexto específico, 
o objetivo geral desta pesquisa é analisar a relação existente dos fatores 
críticos mais relevantes encontrados na literatura e nas organizações 
pesquisadas do Setor Público que podem levar iniciativas de BPM ao 
sucesso. Os objetivos específicos pretendem responder as seguintes ques-
tões de pesquisa (QP): 
• QP1: Quais são os Fatores Críticos de Sucesso de iniciativas de BPM 
relevantes encontrados na literatura? 
• QP2: Quais são os Fatores Críticos de Sucesso de iniciativas de BPM 
relevantes encontrados no Setor Público? 
• QP3: Qual é a relação entre os Fatores Críticos de Sucesso de inici-
ativas de BPM da literatura e Setor Público? 
Este trabalho está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresen-
ta uma contextualização da literatura a respeito do tema proposto e os 
resultados para a primeira questão de pesquisa (QP1); a Seção 3 mostra o 
método utilizado para conduzir a pesquisa; a Seção 4 descreve os resulta-
dos obtidos referentes às outras questões de pesquisa (QP2 e QP3); e a 
Seção 5 discute as conclusões e as oportunidades para pesquisas futuras. 
2 GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO  
A evolução que as empresas têm tido desde o final do século XIX, 
com o surgimento de novos modelos organizacionais, está indo ao encon-
tro de uma forma de trabalho mais colaborativo dentro da própria organi-
zação (entre setores e departamentos) e na interação com outras empresas 
(conceito de organizações em rede). A prioridade está em focar na quali-
dade da entrega dos produtos e/ou serviços a um cliente por meio da 
utilização de abordagens com visão de processos de negócio. 
Devido aos diversos significados e diferentes contextos em que a 
palavra “processo” pode ser aplicada, nesta pesquisa assume-se que os 
processos estão inseridos em um contexto de negócio e têm como 
definição um conjunto de atividades ou comportamentos executados por 
humanos ou máquinas para alcançar uma ou mais metas. Essas atividades 
se caracterizam por ser “ponta-a-ponta”, ou seja, envolverem todos os 
esforços necessários para a entrega de um serviço e/ou produto. A noção 
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de “ponta-a-ponta” envolve todo o trabalho cruzando limites funcionais 
necessários para entregar valor aos consumidores (ABPMP, 2009). 
Gestão de Processos de Negócio é uma das abordagens com a visão 
voltada para os processos de negócio que tem recebido bastante interesse 
da academia e da indústria nesta última década. BPM não é apenas uma 
ferramenta tecnológica (JESTON e NELIS, 2008), mas é considerada por 
Korhonen (2007) como um paradigma chave da computação empresarial 
para incrementar agilidade nas organizações. Harmon (2005) define BPM 
como uma disciplina focada na melhoria da performance corporativa por 
meio do gerenciamento dos processos de negócio da organização.  
As principais tarefas da gestão de processos de negócio estão ligadas 
a um ciclo de vida contínuo, o qual inclui: planejamento, análise, desenho 
e modelagem, implantação, monitoramento e controle, e refinamento ou 
melhoria contínua dos processos de uma organização (ABPMP, 2009). Em 
todas as etapas desse ciclo, considera-se que BPM pode fornecer melhores 
resultados se utilizar como base a tecnologia da informação. Desta forma, 
BPM é um campo multidisciplinar, que integra conhecimentos e práticas 
que vêm de disciplinas de administração, sistemas de informação e enge-
nharia de software.  
O ambiente de setor público é caracterizado por uma visão de 
trabalho funcional e hierárquica. À medida que se deseja modificar o modo 
de pensar e agir sob suas atividades essenciais para um ambiente de 
gestão de processos, Paim (2007) ressalta que haverá alterações na 
estrutura organizacional e em outros elementos integrantes do projeto 
organizacional para priorizarem os processos como um eixo gerencial de 
maior importância que o eixo funcional. 
Gulledge e Sommer (2002) afirmam que existe confusão entre os 
gestores públicos sobre como os conceitos de BPM devem ser implemen-
tados no setor público. Além disso, abordam como as organizações públi-
cas devem se reorganizar para adaptar-se à gestão de processos e como 
alinhar os softwares existentes e novos com a metodologia de implan-
tação de BPM. Concluem, assim como Paim (2007), que as organizações 
públicas devem mudar radicalmente tanto as estruturas organizacionais 
como seus sistemas corporativos para implementar os conceitos e práticas 
de BPM de maneira satisfatória. 
Apesar do número de trabalhos com foco no setor privado ser bem 
maior que em relação ao setor público, tem-se observado nos últimos 
anos um crescente interesse em pesquisas empíricas sobre BPM em 
organizações públicas. Houy, Fettke e Loos (2010) fizeram uma revisão 
sistemática nos principais periódicos envolvendo trabalhos empíricos na 
área de BPM. De 335 artigos analisados a partir da perspectiva baseada 
em conteúdo, apenas 24 (cerca de 7%) têm foco no setor público. Porém, 
a metade desses artigos foram publicados nos últimos seis anos, o que 
demonstra a evolução de pesquisas e iniciativas de BPM nesse contexto. 
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O trabalho de Sentanin, Santos e Jabbour (2008) é um exemplo de 
estudo empírico que discute a forma como um centro de pesquisa público 
brasileiro implantou as práticas de BPM e apresenta os desafios enfren-
tados neste projeto. Para lidar com os desafios, o centro de pesquisa 
investiu na formação dos funcionários em BPM, no apoio formal da alta 
gestão, principalmente nos primeiros projetos, e no desenvolvimento de 
competências entre os pesquisadores a fim de melhorar seus conheci-
mentos em BPM. 
2.1 QP1: QUAIS SÃO OS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DE INICIATIVAS 
DE BPM ENCONTRADOS NA LITERATURA?  
Dependendo dos objetivos da empresa, uma iniciativa de BPM pode 
abranger todos os níveis organizacionais. Consequentemente, são neces-
sárias precauções específicas para extrair o melhor de seus benefícios. 
Identificar e gerenciar os fatores críticos de sucesso envolvidos em inicia-
tivas de BPM aumenta a chance de alcançar sucesso, conforme demons-
trado em Sentanin, Santos e Jabbour (2008). Esses fatores podem variar 
entre organizações, em função do ramo de negócio, cargos, pessoas e 
setores dentro de uma mesma empresa. No entanto, pesquisadores têm 
tentado elencar conjuntos de FCS que normalmente aparecem em iniciati-
vas de BPM. 
Foram observados diversos fatores na literatura pesquisada que são 
considerados críticos para qualquer iniciativa de BPM. Alguns trabalhos 
apresentam nomenclaturas para os FCS diferentes dos outros. Portanto, 
fatores que têm o mesmo significado foram padronizados para uma me-
lhor representação nesta pesquisa.  
Os FCS em iniciativas de BPM são apresentados no Quadro 1, por 
ordem de frequência de citação nos trabalhos. Os números presentes na 
coluna Evidência na Literatura fazem referência aos seguintes trabalhos: 
ABPMP (2009), Davidson e Holt (2008), FNQ (2005), Jeston e Nelis (2008), 
Lock (2008), Pritchard e Armistead (1999), Smith e Furt (2009) e Trkman 
(2010).  
ABPMP (2009) é um guia de conhecimento de BPM composto por uma 
visão abrangente das questões, melhores práticas e lições aprendidas 
adquiridas por consultores da Associação dos Profissionais de BPM. Neste 
guia, é afirmado que os esforços que envolvem o sucesso da gestão de 
processos consideram um conjunto de fatores, incluindo práticas organiza-
cionais e tecnológicas. Davidson e Holt (2008) descrevem os motivos 
pelos quais os projetos BPM tendem a falhar. Eles apontam como causas 
principais a falta de uma visão estratégica, projetos de baixo impacto e 
gestão de mudanças.  
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Fatores críticos de sucesso Evidência na literatura 
Metodologia estruturada 
de implantação 
(ABPMP, 2009), (FNQ, 2005), (JESTON e NELIS, 2008), 
(LOCK, 2008), (PRITCHARD e ARMISTEAD, 1999), 
(SMITH e FURT, 2009), (TRKMAN, 2010). 
Mudança organizacional 
(ABPMP, 2009), (DAVIDSON e HOLT, 2008), (JESTON e 
NELIS, 2008), (LOCK, 2008), (PRITCHARD e 
ARMISTEAD, 1999), (TRKMAN, 2010). 
Treinamentos da equipe 
de processos 
(DAVIDSON e HOLT, 2008), (FNQ, 2005), (JESTON e 
NELIS, 2008), (PRITCHARD e ARMISTEAD, 1999), 
(SMITH e FURT, 2009), (TRKMAN, 2010). 
Atuação de um 
patrocinador executivo 
(ABPMP, 2009), (JESTON e NELIS, 2008), (PRITCHARD e 
ARMISTEAD, 1999), (SMITH e FURT, 2009), (TRKMAN, 
2010). 
Pessoas e empowerment 
(DAVIDSON e HOLT, 2008), (FNQ, 2005), (JESTON e 
NELIS, 2008), (PRITCHARD e ARMISTEAD, 1999), 
(TRKMAN, 2010). 
Alinhamento estratégico 
(ABPMP, 2009), (JESTON e NELIS, 2008), (PRITCHARD e 
ARMISTEAD, 1999), (TRKMAN, 2010). 
Medição e monitoramento 
da iniciativa 
(ABPMP, 2009), (JESTON e NELIS, 2008), (SMITH e 
FURT, 2009), (TRKMAN, 2010). 
Automação de processos 
(ABPMP, 2009), (JESTON e NELIS, 2008), (PRITCHARD e 
ARMISTEAD, 1999), (TRKMAN, 2010). 
Quadro 1. FCS em BPM evidenciados na literatura 
Fonte: dados coletados na revisão da literatura 
A FNQ (2005) ressalta que além de estratégias de gestão e planos 
para entregar produtos de qualidade aos clientes, as pessoas são a chave 
do sucesso para as iniciativas de BPM. Afirma, ainda, que é preciso elabo-
rar programas de incentivo para haver maior participação e colaboração 
no ambiente interno à organização. Jeston e Nelis (2008) listam boas 
práticas para obter sucesso em iniciativas de BPM, dedicando um capítulo 
aos FCS mais comuns nestes tipos de projetos. Lock (2008) apresenta um 
relatório de pesquisa com 232 empresas que têm iniciativas de BPM, 
demonstrando as práticas adotadas e indicações preventivas para não 
falhar. Entre outros fatores, destacam-se o alinhamento da TI com os pro-
cessos de negócio, apoio da alta direção e investimento no capital humano.  
Pritchard e Armistead (1999) estudaram organizações europeias a fim 
de investigar a importância de BPM na opinião dos gestores, a existência 
de um entendimento comum de BPM pelas organizações e a forma como 
as organizações europeias estão implantando as práticas de BPM. Com 
isso, identificaram diversas lições aprendidas que podem ser vistas como 
FCS nesta pesquisa. Por exemplo, alinhar BPM aos programas estratégi-
cos, assegurar a clareza da abordagem BPM e construir uma base de 
conhecimento treinando as pessoas nos processos de negócio.  
Smith e Furt (2009) discutem um conjunto de dez fatores que mais 
causam falhas em iniciativas de BPM e chegam à conclusão que os 
principais fatores não estão ligados a questões técnicas da abordagem 
BPM, mas a questões ligadas à organização, tais como, estratégia, pes-
soas e cultura. Por fim, Trkman (2010) realizou um estudo empírico numa 
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empresa bancária da Slovênia e propôs um framework teórico que auxilia 
na identificação dos FCS em iniciativas de BPM. A seguir, são descritos 
sucintamente os fatores presentes no Quadro 1 sobre o motivo de eles 
serem críticos às iniciativas de BPM. 
Metodologia estruturada de implantação – As iniciativas de BPM são 
conduzidas principalmente por meio de técnicas de gerenciamento de 
projetos ou pelo senso comum dos líderes. Jeston e Nelis (2008) afirmam 
que uma iniciativa de BPM será caótica e terá altos riscos de falha caso 
não haja uma abordagem de implantação estruturada e sistemática que 
leve em conta a estratégia da organização e aspectos comportamentais 
dos seus integrantes. 
Mudança organizacional – Ao implantar uma visão orientada por pro-
cessos, a organização passa a executar suas atividades transversalmente 
às unidades funcionais, focando no processo de negócio “ponta-a-ponta”. 
Consequentemente, isso acarreta mudanças na estrutura da organização, 
bem como na forma de trabalhar das pessoas. Pritchard e Armistead 
(1999) identificaram que, quanto mais madura a organização é em BPM, 
maiores são as mudanças na estrutura e cultura organizacional. 
Treinamentos da equipe de processos - Percebe-se que em iniciativas 
de BPM há variações no perfil da equipe responsável pela implantação. 
Muitas vezes ela é formada por pessoal interno ou contrata-se uma consul-
toria externa. O alinhamento da equipe com os objetivos estratégicos e a 
formação técnica em BPM são aspectos relevantes a serem tratados no 
treinamento para que a iniciativa alcance o sucesso (DAVIDSON e HOLT, 
2008). 
Atuação de um patrocinador executivo - Manter pessoas de alto poder 
decisório aliadas ao âmbito do projeto é considerado primordial. Por exem-
plo, é inevitável que alguns projetos demandem informações que estão 
além da equipe responsável pela implantação. Caso haja ausência de 
atuação do patrocínio executivo na etapa de desenho e modelagem de 
processos, em que é preciso conhecer o funcionamento dos setores, torna-
se crítica tanto a motivação quanto a disponibilidade das pessoas 
auxiliarem no projeto (SMITH e FURT, 2009). 
Pessoas e empowerment – As pessoas são significantemente impacta-
das na gestão por processos. Seus papeis podem mudar drasticamente 
com a mudança de tarefas e atividades (FNQ, 2005). Uma vez que os 
processos, regras de cada pessoa, estrutura, medição do desempenho 
pessoal e feedback dos sistemas sejam redesenhados e implantados, as 
pessoas devem se tornar confiáveis e competentes para fazer seu traba-
lho. Elas devem ser estimuladas a trabalhar em um ambiente que permita 
criatividade e flexibilidade para executar suas tarefas, desde que tenham 
sido definidas, e a compreender o seu papel, objetivos e metas (JESTON e 
NELIS, 2008). 
Alinhamento estratégico - Para ABPMP (2009), resultados de pesqui-
sas anteriores têm mostrado que as organizações mais bem sucedidas na 
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implantação de práticas de BPM dedicam atenção especial ao alinhamento 
da estratégia de negócios, definições da cadeia de valor e processos de 
negócio. Nesse aspecto, BPM é apoiada sobre as estratégias-chave de 
negócio que estabelecem a direção principal para a organização. A estra-
tégia de negócio então conduz ao estabelecimento de metas da organiza-
ção e unidades de negócio, como a base para planos de ação e táticas de 
negócios. 
Medição e monitoramento da iniciativa – Para assegurar que a inicia-
tiva alcance sucesso e continue agregando valor à organização e aos 
clientes, ABPMP (2009) afirma que é necessário medir o desempenho do 
processo em termos da variedade de possíveis métricas relacionadas para 
saber se os processos atendem seus objetivos estabelecidos. 
Automação de processos - Com a automação espera-se que o proces-
so seja executado mais rápido, com menos custo e com um melhor 
resultado. Por outro lado, as desvantagens podem estar no desenvolvi-
mento de um sistema específico altamente custoso, para o qual a empre-
sa nem sempre tem tecnologia suficiente, e que ainda pode gerar resis-
tência nas pessoas, por exigir que executem os processos de outra forma 
(TRKMAN, 2010). Portanto, a decisão para automatizar os processos deve 
está bem alinhada com outros fatores também considerados críticos, tais 
como, alinhamento estratégico, e pessoas e empowerment. 
3 MÉTODO DE PESQUISA 
Esta pesquisa consiste em um estudo exploratório qualitativo a fim de 
identificar e relacionar, com base na literatura e na investigação de 
organizações do setor público, os fatores que são críticos para alcançar o 
sucesso em iniciativas de BPM. Dentre os tipos de pesquisa qualitativa 
citados por Merriam (2009), esta pesquisa se configura como estudo 
qualitativo básico, que tem como características: obter o entendimento do 
conteúdo pesquisado, uso de amostra intencional; a coleta de dados 
podendo ser realizada via entrevistas, observações e documentos; a 
análise dos dados sendo indutiva e comparativa; e os resultados sendo 
descritos também de forma indutiva e rica em categorias. 
Inicialmente, para responder a primeira questão de pesquisa (QP1), 
presente na Seção 2.1, foi realizada uma pesquisa bibliográfica ad-hoc, 
cobrindo livros, whitepapers de consultorias, artigos de jornais e perió-
dicos acadêmicos. Em algumas situações, foram buscadas também as 
referências citadas nos trabalhos pesquisados. Posteriormente, para 
identificar quais os FCS mais relevantes para o setor público, foi realizado 
um estudo empírico em quatro organizações públicas1 que se encontram 
numa esfera de Governo Estadual e que estão desenvolvendo iniciativas 
em BPM. Uma breve descrição destas organizações se encontra a seguir: 
                                            
1  Conforme acordado com os participantes, todos os nomes das organizações foram 
omitidos. 
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Organização A: concentra-se em atividades relacionadas a recursos 
humanos, aquisições e contratos de administração. Seus clientes são 
todas as outras unidades governamentais do Estado (cerca de 70 organi-
zações). Todos os participantes do estudo eram provenientes de uma 
unidade organizacional responsável pela concepção e gestão de processos 
do setor de Recursos Humanos. Os papéis dos indivíduos que fizeram 
parte da pesquisa são: um líder de equipe BPM, dois analistas de proces-
sos, um gerente de Recursos Humanos funcional e um chefe de departa-
mento (considerado o patrocinador da iniciativa BPM). 
Organização B: suas atividades destinam-se ao suporte de serviços 
educacionais e políticos. Seus principais clientes são os alunos adoles-
centes da sociedade. Os participantes pesquisados trabalhavam numa 
unidade organizacional responsável por serviços de TI, modelagem e 
desenho de processos. Os papéis dos participantes entrevistados são: dois 
analistas de processos (um deles era um consultor de TI que atuou em 
tempo parcial como analista de processos), um gerente de Recursos 
Humanos funcional (que é cliente BPM) e um chefe de departamento de 
serviços de TI (que atua como patrocinador BPM). 
Organização C: trabalha com serviços sociais e políticos de direitos 
humanos. Seus clientes são a população em geral, especialmente as 
pessoas com necessidades sociais que necessitam de apoio governa-
mental. Neste estudo, os participantes foram principalmente de duas 
unidades organizacionais responsáveis por, respectivamente, serviços de 
TI, e políticas e serviços especiais para pessoas com limitações físicas. 
Todos eles estavam trabalhando em um projeto de gestão de processos 
que visa a melhorar os serviços para pessoas com deficiência física. 
Participaram do estudo: dois consultores de TI (que atuam como analistas 
de processos em tempo parcial), um chefe do departamento de serviços 
de TI (que atua como patrocinador BPM), dois gerentes funcionais (que são 
clientes BPM) e um diretor (que também é cliente BPM). 
Organização D: tem seu foco em trabalhos sobre as políticas de 
desenvolvimento de serviços turísticos. Seus clientes são formados pela 
população local, turistas e empresas envolvidas na indústria turística. 
Participaram deste estudo dois analistas de processos, um diretor de pla-
nejamento (que atua como patrocinador BPM) e dois assessores jurídicos 
(de um departamento jurídico, na qualidade de clientes de BPM). 
A fim de obter insumos suficientes para responder a segunda questão 
de pesquisa (QP2), as perguntas aplicadas aos participantes tiveram a 
finalidade de obter conhecimento em profundidade sobre como a iniciativa 
de BPM estava sendo realizada, como surgiu, quais eram os objetivos, 
quem estava envolvido, se havia padrões e metodologias, áreas afetadas 
pela iniciativa e, por fim, as barreiras e os facilitadores que tinham 
encontrado até o momento.  
Para esta pesquisa, é considerada iniciativa de BPM aquela em que a 
organização tem, no mínimo, o objetivo de identificar e melhorar seus 
processos de negócio. No entanto, antes de investigar profundamente 
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quais são os FCS, é preciso definir o que é “sucesso”, já que dependendo 
do ponto de vista, seja da organização, diretoria ou gestão, o conceito de 
sucesso em projetos de gestão de processos pode variar. Para guiar esta 
pesquisa, como não é analisada uma organização específica, foi adotada 
uma definição genérica: o sucesso em gestão de processos é alcançado 
quando, a partir do planejamento da iniciativa, se obtêm os resultados 
esperados. Quanto à relevância dos FCS, esta pesquisa adotou uma 
estratégia para classificá-los da seguinte forma: quanto mais eles são 
evidenciados, seja na literatura ou nas entrevistas realizadas nas organi-
zações do setor público, mais relevantes eles se tornam. Isto estará 
melhor descrito na seção Resultados. 
Quanto ao critério de escolha dos participantes, ou seja, as organiza-
ções e os sujeitos respondentes das entrevistas, a designação ocorreu de 
forma intencional visando à riqueza dos dados, como sugerido por 
Merriam (2009). Nesta escolha, foram pesquisadas algumas pessoas com 
reconhecido conhecimento da esfera de Governo, a fim de fornecer 
informações sobre possíveis organizações candidatas. E ao final de cada 
entrevista, foi utilizada a estratégia em cadeia ou “bola de neve” (RUNESON 
e HÖST, 2008), a partir da qual os participantes iniciais sugerem outros 
casos de iniciativas de BPM ou pessoas influentes.  
Ao todo, vinte profissionais das quatro organizações participaram da 
pesquisa por meio de entrevistas e participação em grupo focal. Os 
participantes desempenham as seguintes funções: Cliente BPM, Analista 
de processos, Líder BPM e Patrocinador da Iniciativa. Os dados foram 
coletados primeiramente por meio de 13 entrevistas, das quais apenas 
duas ocorreram em dupla e as demais foram individuais. Participaram 
destas entrevistas quatro profissionais da Organização A, quatro da 
Organização B, três da Organização C e quatro da Organização D. As 
entrevistas foram semi-estruturadas, pois este tipo de estratégia de coleta 
de dados permite um conjunto flexível de perguntas e respostas, no qual é 
possível improvisar para explorar temas de interesse emergentes (MERRIAM, 
2009; RUNESON e HÖST, 2008). Todas elas foram gravadas em áudio. À 
medida que iam sendo realizadas, ocorriam as transcrições delas numa 
planilha para que, de forma iterativa, categorias pudessem ser extraídas 
em formato de Fatores Críticos de Sucesso.  
A fim de validar e tornar as informações extraídas das entrevistas 
semi-estruturadas mais confiáveis, após as transcrições e análises foi 
realizado um grupo focal que reuniu 12 participantes. Os participantes 
estavam divididos da seguinte forma: quatro eram da Organização A, um 
da Organização B, cinco da Organização C e dois da Organização D. No 
grupo focal, após a apresentação dos principais conceitos e objetivos da 
pesquisa, os participantes foram incentivados tanto a falar de questões 
que não foram suficientemente abordadas nas entrevistas como descrever 
e discutir em grupo sobre os facilitadores e barreiras das iniciativas de 
BPM. Com isso, procurou-se responder a segunda questão de pesquisa 
(QP2) que trata dos FCS relevantes para o setor público. E por fim, a 
resposta para a terceira questão de pesquisa (QP3) foi obtida por discus-
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são e consenso entre os autores, a partir da comparação entre os resulta-
dos da QP1 e QP2. 
4 RESULTADOS 
Os resultados da pesquisa são apresentados em subseções visando a 
responder as questões de pesquisa contidas na Seção 1. Para cada sub-
seção foi criado um quadro para demonstrar e discutir os achados e as 
evidências correspondentes para, em seguida, discuti-las. No entanto, 
antes de abordar de fato as questões de pesquisa, algumas considerações 
sobre os resultados são realizadas a seguir. 
Pode-se perceber que existe ainda uma baixa atenção para os Fatores 
Críticos de Sucesso em iniciativas de BPM, tanto na literatura, quanto em 
organizações no setor público, em que se observaram situações de falta 
de planejamento consistente e planos de contingência para lidar com os 
FCS em todo o ciclo de vida do projeto. Há na Internet blogs e grupos de 
discussão que apontam dificuldades, explicações de como não falhar em 
projetos BPM, o porquê e onde eles tendem a dar errado.  
No entanto, de acordo com a pesquisa bibliográfica realizada, Trkman 
(2010) é o único trabalho acadêmico que aborda especificamente os FCS 
em iniciativas de BPM. Apesar de não ser o foco principal dos trabalhos, 
seções dedicadas aos FCS estão presentes em ABPMP (2009) e Jeston e 
Nelis (2008). Artigos realizados por empresas de consultorias também 
foram analisados, tais como: Smith e Furt (2009), Davidson e Holt (2008) e 
Lock (2008). Além desses, outros trabalhos relacionados contribuíram para 
a formação da lista (Quadro 1) dos Fatores Críticos de Sucesso mais 
relevantes presentes na literatura: Muehlen (2004), Bandara, Gable e 
Rosemann (2005), Ravesteyn e Batenburg (2010) e Pritchard e Armistead 
(1999). 
De acordo com a análise dos dados do estudo empírico, pode-se 
afirmar que as organizações participantes desta pesquisa encontram-se 
em estágio inicial nas iniciativas de BPM, tendo começado suas atividades 
há cerca de dois anos. Este fato pode contribuir para a existência de mais 
barreiras do que facilitadores neste momento das iniciativas.  
Ao relacionar as iniciativas que estão sendo desenvolvidas nas quatro 
organizações, puderam ser constatadas algumas diferenças e semelhan-
ças. Por exemplo, somente a Organização A tem uma equipe com papéis e 
responsabilidades bem definidos para o trabalho em processos. Segue 
uma evidência fornecida pelo líder da organização A: “A equipe de 
processos executa as tarefas de levantamento de dados, mapeamento, 
observação da área interna e implementação das melhorias de proces-
sos”, enquanto nas outras organizações há uma carência de pessoal nessa 
área. Relacionado a isso, o analista de processos da organização C afirmou 
o seguinte: “Existe aqui uma carência de pessoal. A demanda é grande. 
Não dá para fazer isso agora, não tem gente de processos”.  
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Em algumas organizações, as pessoas precisam dividir seu tempo 
entre as atividades de levantamento e melhoria de processos de negócio e 
sua rotina diária. Em outras, as pessoas trabalham exclusivamente nos 
projetos de gestão de processos. Isso mostra que algumas organizações 
do setor público estão mais avançadas, ou priorizam mais, a iniciativa em 
gestão de processo que outras. 
É possível citar dois exemplos comuns de semelhança entre elas. O 
primeiro é a falta de capacitação e treinamento específico para os envolvi-
dos na condução das iniciativas, pois em alguns casos elas possuem apoio 
de consultorias ou pessoas externas com expertise em BPM, enquanto em 
outros estudam a teoria por conta própria e vão aprendendo com a práti-
ca. Nesse sentido, o analista de processos da organização D explicou: 
“Estamos fazendo de uma forma bem simples. Não temos metodologia 
própria. Até porque antes a gente não trabalhava com isso”. 
E o segundo é a existência de uma grande motivação do pessoal que 
está conduzindo as iniciativas em gestão e melhoria dos processos. O líder 
da organização A lembrou que “os gestores estão mobilizados (motivados) 
e querem experimentar uma mudança”. O cliente interno da organização 
D disse que “existe do órgão superior uma disposição muito grande, mais 
especificamente do nosso secretário, para que as coisas aconteçam”. 
Os resultados que respondem a QP1 foram descritos na Seção Error! 
Reference source not found.. Nas seções seguir, são apresentadas 
evidências que visam a responder as QP2 e QP3. 
4.1 QP2: QUAIS SÃO OS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DE INICIATIVAS 
DE BPM ENCONTRADOS NO SETOR PÚBLICO?  
Durante as entrevistas, foi solicitado aos participantes que indicas-
sem facilitadores e barreiras em suas iniciativas de BPM. O conceito de 
FCS foi comprovado ao ter conhecimento que para uma organização um 
fator pode ser bastante positivo, já para outra é algo visto como uma 
barreira. E alguns fatores foram identificados apenas como facilitadores ou 
apenas como barreiras. Com a realização do grupo focal, houve a oportu-
nidade de validar os fatores críticos e estimular os participantes a pensar 
e discutir outros facilitadores e barreiras, além daqueles que tinham sido 
identificados nas entrevistas. 
Nesse aspecto, foram criadas categorias no nível de Fator Crítico de 
Sucesso, de forma a priorizar aqueles que tiveram maior grau de ocorrên-
cia nas entrevistas, como pode ser visto no Quadro 2. A fim de evidenciar 
os FCS, na segunda coluna são apresentados trechos das falas dos 
participantes de acordo com a sua função na iniciativa. E para uma melhor 
explanação, na terceira coluna está descrito se o FCS é visto como um 
facilitador ou uma barreira para aquela organização que o citou. 
Fator crítico de 
sucesso 
Evidência no setor público 
Barreira 
ou 
facilitador 
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Metodologia 
estruturada de 
implantação 
Org. D - Analista de processos: “Não há uma 
metodologia padrão. Nós somos solicitados, 
participamos de reuniões como ouvintes, 
desenhamos o processo, marcamos outra reunião 
com a pessoa interessada e realizamos entrevistas 
direcionadas sobre o processo”. 
Barreira 
Org. A – Líder BPM: “A gente tem um procedimento 
operacional padrão que é uma metodologia com os 
passos que a gente deve seguir, como mapear os 
processos, atas de reuniões...”. 
Facilitador 
Burocracia e 
cultura do setor 
público 
Org. C - Analista de processos: “Apesar das pessoas 
quererem trabalhar, a ‘coisa’ funciona de forma 
muito lenta por causa de burocracias. Depende de 
várias reuniões, editais, licitações, etc”. 
Barreira 
Treinamento da 
equipe de 
processos 
Org. B - Analista de processos: “Dado que é o nosso 
primeiro projeto de BPM, não temos uma visão clara 
sobre como fazer as coisas”. 
Barreira 
Org. A – Líder BPM: “A nossa equipe é bastante 
heterogênea, tem gente de diversas áreas, por isso 
treinamos todas as pessoas que entram neste 
departamento”. 
Facilitador 
Atuação de um 
patrocinador 
Executivo 
Org. D - Analista de processos: “Existe uma real 
intenção de melhorar os processos. As ações do 
governador ajudam as iniciativas, mesmo que as 
pessoas resistam às mudanças, eles sabem que as 
ordens vêm de cima”. 
Facilitador 
Pessoas e 
empowerment 
Org. A - Analista de processos: “Encontramos várias 
dificuldades que envolvem pessoas que não 
queriam passar informações na modelagem dos 
processos”. 
Barreira 
Org. B - Analista de processos: “Me surpreendi 
muito aqui porque tinha uma visão que em uma 
empresa pública ninguém trabalhava. Mas percebi 
que as pessoas trabalham muito, e são 
capacitadas”. 
Facilitador 
Composição da 
equipe de 
processos 
formada por 
pessoal interno 
Org. B - Líder BPM: “Pelo fato de as iniciativas em 
processos terem começado a partir do pessoal 
interno, foi algo que facilitou o nosso trabalho”. Facilitador 
Histórico de 
falhas em 
projetos 
realizados por 
consultorias 
Org. A - Analista de processos: “Nós temos reuniões 
introdutórias para deixar os usuários cientes de 
como vamos trabalhar, diferente de como eles 
mesmo diziam: ‘ah... isso algumas consultorias já 
vieram por aqui e não deixaram nada, ou deixaram 
muito pouco, sugaram tudo da gente, deixaram a 
proposta para o governo, levaram o dinheiro pra 
eles e implantaram muito pouco’”. 
Barreira 
Legislação atual 
dificulta 
mudança nos 
processos 
Org. A - Analista de processos: “Algumas de nossas 
ações esbarram na lei, por exemplo, em legislação 
ou estatuto do setor público”. 
Barreira 
Org. C - Analista de processos: “Um ponto 
desfavorável é a indefinição da lei, só que alguns 
órgãos estão conversando para mudar essa lei”. 
Barreira 
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Clientes BPM 
com experiência 
baixa em 
ferramentas de 
TI  
Org. D - Analista de processos: “As pessoas 
atingidas pela iniciativa não foram capacitadas para 
utilizar as ferramentas e muitas delas têm 
dificuldade com o manuseio de computadores”. 
Barreira 
Integração entre 
as organizações 
do Setor Público 
Org. C - Analista de processos: “As Secretarias não 
são integradas, o que gera retrabalho, ou seja, o 
que é feito em uma Secretaria, poderia ser replicado 
nas demais”. 
Barreira 
Org. D – Líder BPM: “Temos uma integração muito 
saudável com algumas das Secretarias”. 
Facilitador 
Rotatividade de 
pessoal 
terceirizado 
Org. D - Analista de processos: “A rotatividade nesta 
Secretaria é muito grande. Cerca de 80% de 
funcionários são terceirizados”. 
Barreira 
Descontinuidade 
dos projetos por 
causa da troca 
de governo nas 
eleições 
Org. A - Cliente BPM: “Quando há uma troca no 
governo, ocorre frequentemente uma 
descontinuidade nos projetos”. Barreira 
Quadro 2. FCS em BPM evidenciados no setor público 
Fonte: elaborado pelos autores com base  
nos dados empíricos da pesquisa 
Dentre os FCS identificados nesta pesquisa, alguns também foram 
encontrados na literatura e outros apenas presentes no setor público devi-
do às suas especificidades. A seguir tem-se uma discussão dos fatores que 
foram encontrados nesta pesquisa e também na literatura. A Seção 4.2 
apresenta mais detalhadamente os FCS identificados apenas no Setor 
Público. 
Das quatro organizações abordadas, apenas a Organização A tem uma 
proposta inicial de metodologia de implantação das iniciativas de BPM. 
Porém, o líder da iniciativa afirmou que ela ainda não está suficientemente 
amadurecida e testada na organização. Além disso, ela era a única que 
tinha seus funcionários dedicados às tarefas de processos e realizavam 
treinamentos em um nível básico com os novos funcionários, embora no 
início das iniciativas de BPM não tenha havido uma capacitação devi-
damente estruturada da equipe de processos. Os conceitos e práticas da 
gestão de processos foram adquiridos por meio de pesquisas teóricas. Isso 
já a coloca numa posição acima das outras organizações em nível de 
maturidade BPM.  
Nas outras organizações, observou-se que as etapas das iniciativas 
são realizadas de forma ad-hoc, muitas vezes dependendo do contexto do 
projeto. Atrelado a esse fator, está o Treinamento da equipe de processos, 
pois, para colocar em prática todos os passos da implantação de forma 
correta, os responsáveis pela iniciativa precisam estar todos alinhados e 
capacitados para desempenhar esta tarefa. Os analistas de processos da 
Organização B relataram que não receberam um devido treinamento em 
BPM, o que acarretou algumas falhas e atraso no andamento do projeto.  
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Algo que chamou atenção como facilitador foi o fato de todas as orga-
nizações possuírem um patrocinador executivo atuando e apoiando 
diretamente na iniciativa BPM. Segundo os participantes, além de contri-
buir na obtenção de recursos necessários à realização dos projetos, a 
percepção clara da existência do patrocinador reflete também nos clientes 
BPM, que passam a colaborar com menos resistência. O fator Pessoas e 
Empowerment teve características diferentes de uma organização para 
outra, o que pode ser explicado tanto pela cultura das organizações 
quanto pela capacitação das pessoas envolvidas. Ou seja, por serem 
organizações públicas, onde se tem estabilidade no emprego, existem 
funcionários há mais de vinte anos num cargo, que são bastante resis-
tentes às mudanças. Com isso, cabe à diretoria executiva administrar esse 
fator com técnicas que motivem as pessoas a desempenhar seus papéis e 
responsabilidades com eficiência. 
Ao analisar o Quadro 2, percebe-se que apenas dois fatores foram 
citados especificamente como facilitadores: Composição da equipe de 
processos formada por pessoal interno e Atuação de um patrocinador 
executivo. Apesar de ser um número baixo, esses dois fatores demons-
tram o alto interesse e apoio do setor público em gerenciar seus processos 
e melhorar seus serviços.  
Por outro lado, metade dos fatores críticos foi classificada exclusiva-
mente como barreira ou impedimento nas iniciativas de BPM no setor 
público. Este fato demonstra que muito mais aspectos merecem atenção, 
pois podem levar a falhas durante a iniciativa. Ressalta-se que esses 
fatores, exceto Clientes BPM com experiência baixa em ferramentas de TI, 
foram identificados apenas no estudo empírico. Isso caracteriza a neces-
sidade de planejamento e gerenciamento especial quando se trata de 
implementar os conceitos e práticas de BPM no setor público, como afir-
mam Paim (2007) e Gulledge Jr e Sommer (2002). 
4.2 RELAÇÃO ENTRE OS FCS DE INICIATIVAS DE BPM DA LITERATURA E 
SETOR PÚBLICO 
Ao analisar os Quadros 1 e 2, percebe-se que alguns FCS estão pre-
sentes em ambos, enquanto outros aparecem apenas em um dos quadros. 
Nota-se que os resultados no setor público apresentam apenas quatro FCS 
relevantes iguais aos identificados na literatura (Metodologia Estruturada 
de Implantação, Treinamento da Equipe de Processos, Atuação de um 
Patrocinador Executivo, Pessoas e Empowerment). No entanto, todos os 
FCS identificados na literatura (Quadro 1) foram citados nas entrevistas 
por pelo menos um participante, embora não tenham sido caracterizados 
como relevantes nesta pesquisa. Como os FCS identificados na literatura 
são para qualquer iniciativa BPM, acredita-se que foram evidenciados 
fatores específicos no estudo empírico devido às características singulares 
do setor público (FERREIRA, 1999). No Quadro 3, esses FCS são apresen-
tados e justificados. 
Fator Justificativa Barreira ou 
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facilitador 
Burocracia e 
cultura do setor 
público 
Foram apontadas por todas as organizações como 
sendo uma barreira. Como mostra a evidência do 
Quadro 2, não adianta apenas as pessoas 
trabalharem de maneira efetiva e os processos 
estarem alinhados, se existe diversos passos que 
transcendem à iniciativa, tais como editais, 
licitações e regimentos internos. 
Barreira 
Histórico de 
falhas em 
projetos 
realizados por 
consultorias 
Foi detectado em mais de uma organização que 
vários projetos de melhorias já foram iniciados e 
muitos desses não foram concluídos ou tiveram 
atrasos, gerando nas pessoas sentimentos de 
frustração e desconfiança em outros projetos desta 
natureza. 
Barreira 
Composição da 
equipe de 
processos 
formada por 
pessoal interno 
Evidenciou-se em todas as organizações que 
quando a equipe responsável pela iniciativa BPM é 
composta por servidores públicos, a receptividade, 
como também a colaboração dos clientes BPM são 
mais dinâmicas. 
Facilitador 
Legislação atual 
As iniciativas de BPM nas organizações públicas 
pesquisadas têm como barreiras as legislações que 
devem ser seguidas obrigatoriamente, o que 
muitas vezes impede certos tipos de melhorias. 
Alguns participantes ressaltaram que algumas 
dessas leis ficaram obsoletas gerando atrasos e 
retrabalho, pois não acompanharam a evolução 
tecnológica e precisam ser modificadas para que os 
clientes finais recebam os serviços de modo mais 
eficiente. 
Barreira 
Clientes BPM 
com experiência 
baixa em 
ferramentas de 
TI 
Este fator foi discutido por algumas organizações 
como causa principal para atrasos e retrabalhos. 
Um analista de processos da Organização B cita 
que tem receio de implantar um sistema que apoie 
a gestão de processos porque ele acha que não vai 
ser bem utilizado pelos clientes internos. 
Barreira 
Integração entre 
as organizações 
do Setor Público 
Este fator foi visto como barreira e facilitador por 
organizações distintas. Essa integração representa 
uma troca de experiências a fim de transmitir 
conhecimentos, lições aprendidas para não 
cometer as mesmas falhas cometidas por outras 
organizações.  
Barreira/ 
facilitador 
Rotatividade de 
pessoal 
Apesar dos servidores públicos terem um emprego 
estável, grande parte dos trabalhadores dessas 
organizações pesquisadas é terceirizada, o que 
ocasiona diversos problemas. Por exemplo, ao sair 
da organização, os conhecimentos adquiridos pelo 
funcionário são levados consigo tendo que se 
treinar o próximo que entrar. Esse é um dos 
principais motivos para a realização da 
padronização dos processos. 
Barreira 
Descontinuidade 
dos projetos por 
causa da troca 
de Governo nas 
Eleições 
As eleições ocorrem periodicamente e, dependendo 
de interesses políticos, os projetos que vinham 
sendo realizados podem ser interrompidos e novos 
projetos iniciados. Algo que pode ser feito para 
tentar administrar esse fator é criar medidas 
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provisórias para quando mudar o Governo a equipe 
responsável pela iniciativa ter o mínimo de esforço 
possível. Por exemplo, formar uma equipe interna 
especializada e focada que defina normas internas 
relacionadas à gestão de processos. 
Quadro 3. FCS específicos do setor público 
Fonte: elaborado pelos autores 
5 CONCLUSÕES 
A partir de uma pesquisa bibliográfica e um estudo empírico explora-
tório em organizações públicas, permitiu-se agregar conhecimento à 
literatura com evidências sobre quais fatores devem receber atenção mais 
específica em iniciativas de BPM em organizações públicas. Inicialmente, o 
artigo apresentou as questões de pesquisa que guiaram esta pesquisa. Em 
seguida descreveu os conceitos-chave sobre Fator Crítico de Sucesso e 
Gestão de Processos de Negócio. De acordo com a pesquisa bibliográfica 
realizada, constatou-se que há poucos trabalhos com rigor acadêmico que 
abordam os FCS em iniciativas de BPM. Apenas um autor identificado 
(TRKMAN, 2010) realizou estudo empírico numa instituição privada. Os 
FCS são mais frequentemente relatados em discussões em blogs na 
Internet, whitepapers de empresas de consultoria e livros sem caráter 
acadêmico. Nenhum dos trabalhos pesquisados contempla o setor público.  
Dessa forma, este trabalho contribui também com a literatura por 
meio de um estudo empírico que poderá servir de base para comparação 
com novas pesquisas. 
Os resultados da pesquisa de campo mostram que as organizações 
estudadas ainda são imaturas em suas iniciativas de BPM. Apesar da 
maioria dos projetos ainda estar em fase inicial, houve a identificação de 
um grande número de barreiras e facilitadores. Os mais relevantes foram 
categorizados neste trabalho em forma de fatores críticos de sucesso ou 
barreiras. Nesse aspecto, fica evidente que, desde a fase de planejamento 
da iniciativa BPM, é preciso maior ênfase na identificação dos FCS e 
posteriormente, quando o projeto já estiver em andamento, focar no 
gerenciamento desses fatores, o que envolve atividades de monitoramen-
to e controle visando a alcançar os objetivos estratégicos da organização. 
Devido ao limitado número de trabalhos, organizações pesquisadas e 
à baixa maturidade destas em iniciativas de BPM, torna-se impossível 
afirmar que os Fatores Críticos de Sucesso identificados são aplicáveis a 
organizações públicas fora do universo pesquisado e que eles têm um 
mesmo grau de importância. No entanto, observou-se que alguns dos 
fatores identificados na literatura são também encontrados no setor 
público. Por outro lado, foram citados pelos participantes fatores singu-
lares a este tipo de ambiente, tais como, burocracia e cultura do setor 
público, legislação, integração entre os órgãos do setor público, histórico 
de falhas em projetos de melhorias e descontinuidade dos projetos por 
causa da troca de governo em eleições. Devem ser amplos os esforços 
para definir e administrar os fatores que são significativos tanto para o 
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sucesso quanto para o fracasso da iniciativa em gestão de processos, 
como consequência, proporcionando mais eficácia a este tipo de iniciativa. 
Apresenta-se como oportunidade de trabalho futuro, a realização de 
outros estudos empíricos com maior profundidade em organizações de 
setores específicos, tais como, setor de tecnologia da informação, setor 
bancário e organizações não-governamentais, com vista à identificação de 
singularidades de FCS em iniciativas de BPM. A partir disto, é necessária a 
construção de guias setoriais de boas práticas que facilitem a identificação 
e administração dos FCS em iniciativas de BPM, visando a uma maior taxa 
de sucesso nesse tipo de iniciativa. 
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